

Harmonogram realizacji Planu Komunikacji

(01.01.2024 – 31.12.2024)

| Rok | Półrocze | Działanie | Wskaźnik | Ilość |
|------|----------|--|---|-------|
| 2024 | I | informacje na www jst | ilość publikowanych informacji | 9 |
| | | wydarzenia gminne / powiatowe | ilość wydarzeń ze stoiskiem LGD | 3 |
| | | informacje w prasie lokalnej | ilość ogłoszeń w prasie lokalnej | 9 |
| | | wpisy w mediach społecznościowych animujące do wdrażania innowacji | ilość wpisów | 3 |
| | II | informacje w prasie lokalnej | ilość ogłoszeń w prasie lokalnej | 18 |
| | | informacje radiowe | ilość ogłoszeń/spotów | 1 |
| | | informacje na www jst | ilość publikowanych informacji | 9 |
| | | spotkania informacyjno-konsultacyjne | ilość spotkań informacyjno-konsultacyjnych | 9 |
| | | szkolenia dla wnioskodawców | Ilość szkoleń | 1 |
| | | doradztwo indywidualne | Ilość podmiotów korzystających z doradztwa | 20 |
| | | ocena doradztwa | ilość ankiet oceniających doradztwo | 5 |
| | | skrzynka pomysłów na projekt | Ilość uruchomionych podstron na stronie www | 1 |
| | | wydarzenia gminne / powiatowe | ilość wydarzeń ze stoiskiem LGD | 5 |
| | | ewaluacja ongoing | ilość raportów | 1 |